
  

  

SSiittee  FFRR2266000000996622    

PPeelloouusseess  aassssoocciiééeess  aauuxx  mmiill iieeuuxx  ffoorreessttiieerrss  ddeess  ppllaatteeaauuxx  ddee  bbaassssee  BBoouurrggooggnnee  

  

RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  iinntteerrmmééddiiaaiirree  

JJuuiill lleett  ––   ddéécceemmbbrree  22001100  



Préambule 
 

La communauté des communes entre Cure et Yonne a été désignée pour prendre en charge 

l’élaboration du site Natura 2000 FR2600926 « Pelouses associées aux milieux forestiers des plateaux de 

basse Bourgogne » le 19 janvier 2010. Cette volonté s’est concrétisée par l’embauche à mi-temps d’une 

animatrice qui occupait déjà un poste à mi-temps à la communauté des communes Entre Cure et Yonne 

dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 FR26000974 « Pelouses et forêts calcicoles des coteaux 

de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles ».  

 

L’élaboration du document d’objectifs de gestion comporte différentes phases : un diagnostic 

écologique, un diagnostic socio-économique, une définition des enjeux et des objectifs de conservation, 

un programme d’action. Suite a un marché public de prestations intellectuelles passé selon une 

procédure adaptée, la communauté de communes Entre Cure et Yonne a retenu le 25 mars 2010 le 

cabinet d’étude Biotope pour réaliser les expertises écologiques du site et porter une assistance 

technique dans la définition des enjeux et des objectifs de conservation. 

 

Ce document présente sous forme d’un tableau synthétique l’ensemble des actions menées du mois 

de juillet à décembre 2010.  

 



Bilan technique de l’élaboration du DOCOB 

Libellé Description de l’action Echéance Bilan 

Rédaction des  

parties générales 

du DOCOB 

 

Introduction générale 

Présentation du réseau Natura 2000 

Fiché d’identité du site 

Présentation générale du site : superficie, limites et données administratives 

Présentation du patrimoine naturel & historique sur le site et dans son environnement 

Cartes de localisation, carte du patrimoine naturel 
 

Décembre 

2010 

A soumettre au 

copil 

Expertises 

écologiques 

 

Suivi général de la prestation technique : 

 Données abiotiques générales : climatologie, géologie 

 Inventaire des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 

 Cartographie des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

 Entité de gestion  

 Propositions d’ajustement technique du périmètre 
 

Février 2011 
A soumettre au 

copil 

Diagnostic socio-

économique 

 

Recherches bibliographiques 

Identification et prise de contact avec les acteurs : élus, organismes forestiers (CRPF et ONF), 

syndicats d’initiative (Pays Coulangeois, Entre Cure et Yonne), Chambre d’Agriculture, 

Fédération des chasseurs. 

Récupération de données auprès de la DDT Yonne et de l’ONF 

Relevé cadastral : Fontenay-sous-Fouronnes, Val-de-Mercy 

Rédaction du diagnostic socio-économique 
 

Décembre 

2010 

A soumettre au 

copil 

Enjeux et objectifs 

de conservation 

 

Porter à connaissance du diagnostic socio-économique au prestataire Biotope. 

Elaboration des enjeux et objectifs de conservation avec le prestataire Biotope. 
 

Février 2011 
En cours 

d’élaboration 



 

Gouvernance du site 

Libellé Description de l’action 

COPIL 31/05/2010 
 

Elaboration du compte rendu et des courriers d’accompagnement. 
 

Suivi de l’élaboration 

du DOCOB 

 

Organisation de réunions avec le président du copil le 3/08 et le 21/09. 

Organisation de permanence à la communauté de communes du Pays Coulangeois le 5 et 26/07, 2 et 30 /08, 21 et 27/09, 4 et 

27/10, 6et 21/12. 

Organisation de réunions avec la communauté de communes Entre Cure et Yonne le 28/10, 2/11 et 14/12. 

Participations aux réunions des services de l’Etat : DDT Yonne (29/09, 24/11, 13/12) et DREAL Bourgogne (6/12). 
 

Suivi des expertises 

écologiques 

 

Organisation d’une réunion de restitution le 7/10/10 avec DDT Yonne, DREAL Bourgogne, président du copil, CCECY : élaboration 

de documents de travail et de compte rendu de la réunion. 

Elaboration de compte rendu des suivis techniques de l’expertise écologique (21/06, 2 et 28/07, 3/08, 2/09, 14 et 21/12). 
 

Prochain COPIL 
 

Organisation d’un second copil au début de l’année 2011 pour présenter les diagnostics. 
 

Gestion administrative et financière 

Libellé Description de l’action 

Ingénierie financière 

 

Montage de la première demande de paiement couvrant la période de janvier à juin 2010.  

Montage de la demande de subvention pour 2011 : courrier, dossier de demande, réalisation du programme d’élaboration du 

DOCOB et des dépenses prévisionnelles. 
 

Suivi du marché public 

 

Acte d’engagement du marché public. 

Avenant pour augmenter la durée du marché. 
 



Conclusion 
 

Depuis la réunion du premier comité de pilotage, les diagnostics écologiques et socio-économiques 

du DOCOB  ont été élaborés par le cabinet BIOTOPE et la structure animatrice. Un travail sur  la 

définition des enjeux et des objectifs de conservation ainsi que l’ajustement technique du périmètre a 

également été entrepris. Tous ces éléments seront présentés puis discutés au prochain comité de 

pilotage (14/02/11) dont l’organisation a débuté au mois de novembre.  

Au cours de l’élaboration du DOCOB, un travail important de communication et de recherches 

bibliographiques a été mené par la structure animatrice pour : 

1. recueillir des informations concernant les activités locales,  

2. rencontrer  les élus des communes concernées, 

3. faire le point sur l’état d’avancement du DOCOB avec le président du comité de pilotage, les 

services de l’Etat, la communauté de commune Entre Cure et Yonne et le cabinet d’étude 

Biotope, 

4. organiser des permanences dans les locaux de la communauté de communes du Pays 

Coulangeois, 

5. suivre l’expertise écologique réalisée par le cabinet d’étude BIOTOPE. 

Le recueil d’information aura été la principale difficulté rencontrée pour réaliser le diagnostic socio-

économique. De nombreux échanges électroniques et téléphoniques avec les structures ont été 

nécessaires pour obtenir ces données. 

 

Le tableau de bord suivant présente les actions qui seront menées au cours de l’année 2011 pour 

achever l’élaboration du DOCOB. 

Tableau de bord de l’élaboration du DOCOB pour l’année 2011 

Février  
 

Copil de présentation des diagnostics 
 

Avril  
 

Organisation des groupes de travail  
 

Mai 
 

Organisation du 3ème COPIL 
 

Septembre 
 

Organisation des groupes de travail «  programme d’action » 
 

Automne 

 

Organisation du 4ème COPIL 
 

 

 


